

ПЛАН – ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний и ремонта
тепловых сетей и котельных при подготовке
к ОЗП 2025-2026.

Испытание тепловых сетей на прочность.

- район Речного порта, район ул. Лётной – с 19.05.2025г. по 21.05.2025г. включительно.
- район котельной на Фрунзе 32а. – с 22.05.2025г. по 23.05.2025г. включительно.

- 21.07.2025г. по 03.08.2025г. включительно.

Останов ГВС для ремонтных работ оборудования и тепловых сетей котельной на пр-те Фрунзе 32а.

- 26.05.2025г. по 08.06.2025г. включительно.

Останов ГВС для ремонтных работ оборудования и тепловых сетей котельной на Тормозном шоссе 1.

Испытание теплосети на рабочее давление до тепловых узлов после проведения ремонтных работ.

- район котельной на Фрунзе 32а. – 18.08.2025г. по 20.08.2025г. включительно.
- район ул. Летной – 11.08.2025г.
- район Речного порта – 12.08.2024г. по 14.08.2024г. включительно.

Технический директор
ООО «ТЭК-1»



С.А. Анисимов